

**3ª ERRATA**  
**RDC Nº 003/2012**

Na página 82, item 19.1, onde se lê:

### CRONOGRAMA FÍSICO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL	PERÍODO (em dias após a emissão da Ordem de Serviço)									
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>											
1.	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	[Gantt bar from 0 to 60]									
<b>OBRAS</b>											
1.	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	[Gantt bar from 0 to 60]									
1. 1	Mobilização e Desmobilização	[Gantt bar from 0 to 60]									
1. 2	Instalações	[Gantt bar from 0 to 60]									
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	[Gantt bar from 0 to 60]									
2. 1	Supressão Vegetal	[Gantt bar from 0 to 60]									
3.	TERRAPLENAGEM	[Gantt bar from 0 to 60]									
3. 1	Escavação, carga, transporte e descarga	[Gantt bar from 0 to 60]									
3. 2	Aterro	[Gantt bar from 0 to 60]									
3. 3	Remoção de Solo Mole	[Gantt bar from 0 to 60]									
3. 5	Sublastro	[Gantt bar from 0 to 60]									
3. 6	Bota-fora	[Gantt bar from 0 to 60]									
3. 7	Corta rio ou canal a céu aberto	[Gantt bar from 0 to 60]									
4.	PAVIMENTAÇÃO	[Gantt bar from 0 to 60]									
5.	DRENAGEM	[Gantt bar from 0 to 60]									
5. 1	Valeta de crista, de corte, pé de aterro e em banquetas	[Gantt bar from 0 to 60]									
5. 2	Sarjeta de corte, de aterro e de banquetas, descida d'água	[Gantt bar from 0 to 60]									
5. 3	Dreno longitudinal profundo	[Gantt bar from 0 to 60]									
5. 4	Colchão drenante em corte	[Gantt bar from 0 to 60]									
5. 5	Drenos de plataforma entre linhas de pátios	[Gantt bar from 0 to 60]									
5. 6	Dreno sub-horizontal profundo (DHP)	[Gantt bar from 0 to 60]									
6.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	[Gantt bar from 0 to 60]									
6. 1	Escavação de cavas de fundação e valas de canalização	[Gantt bar from 0 to 60]									
6. 3	Reaterro	[Gantt bar from 0 to 60]									
6. 5	Bueiro tubular em concreto	[Gantt bar from 0 to 60]									
6. 6	Bueiro celular moldado in loco	[Gantt bar from 0 to 60]									
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 1	Cerca, Porteira e Mata-burro	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 2	Proteção de Talude e Outras Áreas	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 3	Execução de Contenção e Enrocamento	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 4	Passagem em Nível	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 7	Plantio de muda de árvore, incluindo o fornecimento da muda	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 9	Muro de contenção	[Gantt bar from 0 to 60]									
7. 11	Remanejamento de rede elétrica	[Gantt bar from 0 to 60]									
8.	SUPERESTRUTURA	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 1	Dormentes monobloco de concreto protendido - DMCP	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 2	Brita para lastro	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 3	Acessórios	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 4	Aparelho de mudança de via	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 5	Serviços de construção da superestrutura	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 6	Carga e descarga de trilho quando fornecido pela VALEC	[Gantt bar from 0 to 60]									
8. 7	Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC	[Gantt bar from 0 to 60]									
10.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	[Gantt bar from 0 to 60]									
11.	MANUTENÇÃO *	[Gantt bar from 0 to 60]									
11. 1	Manutenção de Infra-Estrutura	[Gantt bar from 0 to 60]									
11. 2	Manutenção de Superestrutura	[Gantt bar from 0 to 60]									
12.	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	[Gantt bar from 0 to 60]									

\* Início da Manutenção após a emissão da Ordem de Serviço, com previsão de realização por um período de 18 meses

Leia-se:

## CRONOGRAMA FÍSICO

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL	PERÍODO (em dias após a emissão da Ordem de Serviço)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
<b>ESTUDOS E PROJETOS</b>									
1.	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (Pátio de Porangatu e Obras Remanescentes dos Lotes 15, 16, 10 e 11)								
<b>OBRAS</b>									
1.	<b>MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>								
1. 1	Mobilização e Desmobilização								
1. 2	Instalações								
2.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
2. 1	Supressão Vegetal								
3.	<b>TERRAPLENAGEM</b>								
3. 1	Escavação, carga, transporte e descarga								
3. 2	Aterro								
3. 3	Remoção de Solo Mole								
3. 5	Sublastro								
3. 6	Bota-fora								
3. 7	Corta rio ou canal a céu aberto								
4.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
5.	<b>DRENAGEM</b>								
5. 1	Valeta de crista, de corte, pé de aterro e em banquetas								
5. 2	Sarjeta de corte, de aterro e de banquetas, descida d'água, saída de dreno, dispositivos amortecedores, canelata capeada e caixa coletora								
5. 3	Dreno longitudinal profundo								
5. 4	Colchão drenante em corte								
5. 5	Drenos de plataforma entre linhas de pátios								
5. 6	Dreno sub-horizontal profundo (DHP)								
6.	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>								
6. 1	Escavação de cavas de fundação e valas de canalização								
6. 5	Bueiro tubular em concreto								
7.	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>								
7. 1	Cerca, Porteira e Mata-burro								
7. 2	Proteção de Talude e Outras Áreas								
7. 3	Execução de Contenção e Enrocamento								
7. 4	Passagem em Nível								
7. 7	Plantio de muda de árvore, incluindo o fornecimento da muda								
7. 9	Muro de contenção								
7. 11	Remanejamento de rede elétrica								
7. 15	Bacia de Contenção								
8.	<b>SUPERESTRUTURA</b>								
8. 1	Dormente monobloco de concreto protendido - DMCP								
8. 2	Brita para lastro								
8. 3	Acessórios								
8. 4	Aparelho de mudança de via								
8. 5	Serviços de construção da superestrutura								
8. 6	Carga e descarga de trilho quando fornecido pela VALEC								
8. 7	Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC								
10.	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>								
11.	<b>MANUTENÇÃO *</b>								
12.	<b>VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>								
14.	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>								

\* Início da Manutenção após a emissão da Ordem de Serviço, com previsão de realização por um período de 18 meses

Brasília, 27 de dezembro de 2012.

**João Batista Cabral Nassar**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações